



รายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังดิน
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

รอบเดือน เมษายน ๒๕๖๑
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ถึง
วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

บัญชีติดตามและประเมินผลโครงการ
แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ (เฉพาะโครงการที่ได้รับงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑)
องค์การบริหารส่วนตำบลวังดิน อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร การอุปโภค บริโภค

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	หน่วยงานดำเนินการ
๑	โครงการก่อสร้างลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗	๒๔๐,๐๐๐	๒๓๓,๐๐๐	✓				กองช่าง
๒	โครงการขุดลอกคลองหมู่ ๒	๒๓๔,๐๐๐			✓			กองช่าง
๓	โครงการขุดลอกคลองหมู่ ๓	๒๓๔,๐๐๐			✓			กองช่าง

แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม

๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑	๒๔๒,๗๐๐			✓			กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔	๒๔๐,๐๐๐	๒๓๙,๐๐๐	✓				กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕	๓๕๐,๐๐๐	๓๔๕,๐๐๐	✓				กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖	๒๔๒,๗๐๐			✓			กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘	๒๔๐,๐๐๐	๒๒๑,๐๐๐	✓				กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙	๒๔๐,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐	✓				กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๕๐๐	✓				กองช่าง

แนวทางการพัฒนาที่ ๓ การพัฒนาไฟฟ้า ประปา และโทรศัพท์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	หน่วยงานดำเนินการ
	ไม่มีการดำเนินโครงการในช่วงเวลาเดือนตุลาคม ๒๕๖๐-มีนาคม ๒๕๖๑							
รวม ๑๐ โครงการ		๒,๔๖๓,๔๐๐	๑,๔๗๘,๕๐๐					

บัญชีติดตามและประเมินผลโครงการ

แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๔ (เฉพาะโครงการที่ได้รับงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑)

องค์การบริหารส่วนตำบลวังดิน อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การปรับโครงสร้างภาคการเกษตรเพื่อเพิ่มความหลากหลายของผลิตผลและเพิ่มมูลค่าของราคาต่อที่ดินที่ใช้เป็นปัจจัยการผลิต การปศุสัตว์ ให้มีบทบาทในการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพ

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การส่งเสริมการผลิตด้านการเกษตรและการปศุสัตว์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	หน่วยงานดำเนินการ
	ไม่มีการดำเนินโครงการในช่วงเวลาเดือนตุลาคม ๒๕๖๐-มีนาคม ๒๕๖๑							

แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การส่งเสริมกลุ่มอาชีพ

	ไม่มีการดำเนินโครงการในช่วงเวลาเดือนตุลาคม ๒๕๖๐-มีนาคม ๒๕๖๑							
รวม								

บัญชีติดตามและประเมินผลโครงการ
แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๔ (เฉพาะโครงการที่ได้รับงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑)
องค์การบริหารส่วนตำบลวังดิน อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุขและสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	หน่วยงานดำเนินการ
๑	ค่าวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านวังดิน	๒๒๙,๙๔๔	๖๕,๔๑๘.๓๖		✓			สำนักปลัด
๒	ค่าวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสามัคคีวิทยา	๑๔๕,๖๓๒	๓๙,๙๒๗.๔๔		✓			สำนักปลัด
๓	ค่าวัสดุอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังดิน	๕๓,๖๕๔	๑๓,๔๘๙		✓			สำนักปลัด
๔	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านวังดิน	๔๘๐,๐๐๐	๒๔๒,๐๐๐		✓			สำนักปลัด
๕	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนสามัคคีวิทยา	๓๐๔,๐๐๐	๑๔๘,๐๐๐		✓			สำนักปลัด
๖	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังดิน	๑๓๗,๒๐๐	๑๐๐,๐๐๐		✓			สำนักปลัด
๗	โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ	๖๕,๐๐๐	๑๑,๘๕๙		✓			สำนักปลัด
๘	โครงการ อบต.วังดินสัญจรพบประชาชน	๒๐,๐๐๐	๗,๕๐๐		✓			สำนักปลัด
๙	ค่าใช้จ่ายในการจัดการรถรับส่งนักเรียน	๘๔,๐๐๐	๒๑,๐๐๐		✓			สำนักปลัด
๑๐	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๓,๐๐๐	-	✓				สำนักปลัด
๑๑	อุดหนุนโครงการงานวันเด็กแห่งชาติทั้ง ๒ โรงเรียน	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	✓				สำนักปลัด
๑๒	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอุดรดิตถ์	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	✓				สำนักปลัด

แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การส่งเสริมวัฒนธรรม ศิลธรรมและจริยธรรมของประชาชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	หน่วยงานดำเนินการ
	ไม่มีการดำเนินโครงการในช่วงเวลาเดือนตุลาคม ๒๕๖๐-มีนาคม ๒๕๖๑							

แนวทางการพัฒนาที่ ๓ การส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม

๑	ค่าใช้จ่ายโครงการลดอุบัติเหตุทางท้องถนนและรักษาความสงบเรียบร้อยภายในตำบลวังดิน	๖๐,๐๐๐	๒๐,๔๐๐		✓			สำนักปลัด
---	--	--------	--------	--	---	--	--	-----------

แนวทางการพัฒนาที่ ๔ การส่งเสริมการกีฬา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	หน่วยงานดำเนินการ
	ไม่มีการดำเนินโครงการในช่วงเวลาเดือนตุลาคม ๒๕๖๐-มีนาคม ๒๕๖๑							
รวม ๑๓ โครงการ		๑,๖๒๒,๔๓๐	๗๐๙,๕๙๔					

บัญชีติดตามและประเมินผลโครงการ

แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๔ (เฉพาะโครงการที่ได้รับงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑)

องค์การบริหารส่วนตำบลวังดิน อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	หน่วยงานดำเนินการ
๑	ค่าวัสดุการเกษตร	๑๐,๐๐๐	๕๗๖		✓			สำนักปลัด

แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว

๑	โครงการพัฒนาตำบล	๔๐,๐๐๐	๒๑,๗๔๕		✓			สำนักปลัด
รวม ๒ โครงการ		๕๐,๐๐๐	๒๒,๓๒๑					

บัญชีติดตามและประเมินผลโครงการ
แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๔ (เฉพาะโครงการที่ได้รับงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑)
องค์การบริหารส่วนตำบลวังดิน อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเมืองการบริหาร

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	หน่วยงานดำเนินการ
๑	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	๖๐,๐๐๐	๒๒,๘๑๒		✓			สำนักปลัด
๒	ค่าลงทะเบียนอบรม	๕๐,๐๐๐	๒๑,๙๐๐		✓			กองคลัง
๓	ค่าลงทะเบียนอบรม	๒๐๐,๐๐๐	๗๔,๘๐๐		✓			สำนักปลัด
๔	ค่าใช้จ่ายในการซื้อสื่อสิ่งพิมพ์	๑๐,๐๐๐	๒,๐๒๐		✓			สำนักปลัด
๕	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	๒๐,๐๐๐	๑,๖๘๕.๖๐		✓			กองช่าง
๖	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	✓				กองช่าง
๗	จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ LED	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	✓				กองช่าง
๘	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	๑๑๐,๐๐๐	๑๒,๔๓๕		✓			สำนักปลัด
๙	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	๔๐,๐๐๐	๑๑,๗๗๕		✓			กองคลัง
๑๐	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	๔๐,๐๐๐	๒๐,๑๔๕		✓			สำนักปลัด
๑๑	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	๖๐,๐๐๐	๑๐,๘๖๒		✓			สำนักปลัด
๑๒	จัดซื้อวัสดุซื้อเพลิงและหล่อลื่น	๓๐๐,๐๐๐	๖๙,๒๒๐		✓			สำนักปลัด
๑๓	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	๕๐,๐๐๐	๔๒,๘๗๕		✓			สำนักปลัด
๑๔	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	๒๐,๐๐๐	๔,๕๓๕		✓			กองช่าง
๑๕	ค่าใช้จ่ายเพื่อบำรุงทรัพย์สิน	๒๕๐,๐๐๐	๓๕,๐๖๖		✓			กองคลัง

แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การส่งเสริมด้านการเมืองและการปกครองและการมีส่วนร่วมของประชาชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	หน่วยงานดำเนินการ
	ไม่มีการดำเนินโครงการในช่วงเวลาเดือนตุลาคม ๒๕๖๐-เมษายน ๒๕๖๑							
รวม ๑๕ โครงการ		๑,๓๔๒,๐๐๐	๔๑๖,๑๙๗					

บัญชีติดตามและประเมินผลโครงการ

แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๔ (เฉพาะโครงการที่ได้รับงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑)

องค์การบริหารส่วนตำบลวังดิน อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์

โครงการที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบுவัตถุประสงค์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	หน่วยงานดำเนินการ
๑	เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๔๒,๐๐๐	๖,๐๐๐		✓			สำนักปลัด
๒	เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ	๖,๖๕๑,๖๐๐	๓,๒๕๒,๑๐๐		✓			สำนักปลัด
๓	เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้พิการ	๑,๙๙๖,๘๐๐	๙๘๓,๒๐๐		✓			สำนักปลัด
รวม ๓ โครงการ		๘,๖๙๐,๔๐๐	๔,๒๘๑,๓๐๐					

รอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑
ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ ถึง
วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

บัญชีติดตามและประเมินผลโครงการ
แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ (เฉพาะโครงการที่ได้รับงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑)
องค์การบริหารส่วนตำบลวังดิน อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร การอุปโภค บริโภค

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	หน่วยงานดำเนินการ
๑	โครงการก่อสร้างลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	๒๓๓,๐๐๐.๐๐	✓				กองช่าง
๒	โครงการขุดลอกคลองหมู่ ๒	๒๓๔,๐๐๐.๐๐	๒๓๒,๐๐๐.๐๐	✓				กองช่าง
๓	โครงการขุดลอกคลองหมู่ ๓	๒๓๔,๐๐๐.๐๐	๒๓๒,๐๐๐.๐๐	✓				กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐	๒๐๑,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๕๐๐.๐๐	✓				กองช่าง

แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม

๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑	๒๔๒,๗๐๐.๐๐	๒๔๑,๐๐๐.๐๐	✓				กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	๒๓๙,๐๐๐.๐๐	✓				กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๔๕,๐๐๐.๐๐	✓				กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖	๒๔๒,๗๐๐.๐๐	๒๔๑,๐๐๐.๐๐	✓				กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	๒๒๑,๐๐๐.๐๐	✓				กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	✓				กองช่าง

แนวทางการพัฒนาที่ ๓ การพัฒนาไฟฟ้า ประปา และโทรศัพท์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	หน่วยงานดำเนินการ
	ไม่มีการดำเนินโครงการในช่วงเวลาเดือนเมษายน - กันยายน ๒๕๖๑							
รวม ๑๐ โครงการ		๒,๔๖๔,๔๐๐.๐๐	๒,๔๒๔,๕๐๐.๐๐					

บัญชีติดตามและประเมินผลโครงการ

แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๔ (เฉพาะโครงการที่ได้รับงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑)

องค์การบริหารส่วนตำบลวังดิน อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การปรับโครงสร้างภาคการเกษตรเพื่อเพิ่มความหลากหลายของผลิตผลและเพิ่มมูลค่าของราคาต่อที่ดินที่ใช้เป็นปัจจัยการผลิต การปศุสัตว์ ให้มีบทบาทในการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพ

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การส่งเสริมการผลิตด้านการเกษตรและการปศุสัตว์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	หน่วยงานดำเนินการ
๑	อุดหนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลวังดิน	๓๐,๐๐๐.๐๐	-				✓	สำนักปลัด
๒	โครงการพระราชดำริ พระราชเสาวนีย์	๑๕,๐๐๐.๐๐	-				✓	สำนักปลัด

แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การส่งเสริมกลุ่มอาชีพ

	ไม่มีการดำเนินโครงการในช่วงเวลาเดือนเมษายน - กันยายน ๒๕๖๑							
รวม ๒ โครงการ		๔๕,๐๐๐.๐๐	-					

บัญชีติดตามและประเมินผลโครงการ
แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๔ (เฉพาะโครงการที่ได้รับงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑)
องค์การบริหารส่วนตำบลวังดิน อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุขและสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	หน่วยงานดำเนินการ
๑	โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ	๖๕,๐๐๐.๐๐	๔๑,๓๙๙.๐๐	✓				สำนักปลัด
๒	อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	✓				สำนักปลัด
๓	ค่าใช้จ่ายในการจัดการรับส่งนักเรียน	๘๔,๐๐๐.๐๐	๗๗,๐๐๐.๐๐	✓				สำนักปลัด
๔	โครงการ อบต.วังดินสัญจรพบประชาชน	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๓,๕๐๐.๐๐	✓				สำนักปลัด
๕	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๓,๐๐๐.๐๐	-	✓				สำนักปลัด
๖	ค่าวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านวังดิน	๒๒๙,๙๔๔.๐๐	๑๘๑,๘๘๒.๕๖	✓				สำนักปลัด
๗	ค่าวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสามัคคีวิทยา	๑๔๙,๔๗๒.๐๐	๑๑๖,๙๙๔.๗๖	✓				สำนักปลัด
๘	ค่าวัสดุอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังดิน	๕๓,๖๕๔.๐๐	๓๖,๖๕๔.๓๐	✓				สำนักปลัด
๙	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านวังดิน	๔๘๐,๐๐๐.๐๐	๔๗๐,๐๐๐.๐๐	✓				สำนักปลัด
๑๐	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนสามัคคีวิทยา	๓๘๔,๐๐๐.๐๐	๓๘๐,๐๐๐.๐๐	✓				สำนักปลัด
๑๑	อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรดิตถ์	๑๕,๐๐๐.๐๐	-				✓	สำนักปลัด
๑๒	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังดิน	๑๓๗,๒๐๐.๐๐	๑๐๗,๖๘๐.๐๐	✓				สำนักปลัด
๑๓	อุดหนุนโครงการงานวันเด็กแห่งชาติทั้ง ๒ โรงเรียน	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	✓				สำนักปลัด
๑๔	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอุดรดิตถ์	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	✓				สำนักปลัด
๑๕	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน	๖๐,๐๐๐.๐๐	-				✓	สำนักปลัด

แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การส่งเสริมวัฒนธรรม ศิลธรรมและจริยธรรมของประชาชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	หน่วยงานดำเนินการ
๑	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมงานรัฐพิธีและวันสำคัญของชาติ	๘๐,๐๐๐.๐๐	๒๕,๘๗๖.๔๐	✓				สำนักปลัด
๒	ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างสุขภาพชุมชนตำบลวังดิน	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๐,๖๑๕.๐๐	✓				สำนักปลัด
๓	อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลวังดิน	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	✓				สำนักปลัด

แนวทางการพัฒนาที่ ๓ การส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและการแก้ไขปัญหาเสพติด

๑	ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	๖๕,๐๐๐.๐๐	-				✓	สำนักปลัด
๒	ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มศักยภาพ อปพร.	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๗,๖๐๐.๐๐	✓				สำนักปลัด
๓	ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน	๕๐,๐๐๐.๐๐	-				✓	สำนักปลัด
๔	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	๒๐,๐๐๐.๐๐	-				✓	สำนักปลัด
๕	ค่าใช้จ่ายโครงการลดอุบัติเหตุทางท้องถนนและรักษาความสงบเรียบร้อยภายในตำบลวังดิน	๖๐,๐๐๐.๐๐	๓๘,๐๐๐.๐๐	✓				สำนักปลัด
๖	ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรณี อุทกภัย-ดินโคลนถล่ม	๑๕,๐๐๐.๐๐	-				✓	สำนักปลัด
๗	ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้นในชุมชนและสถานศึกษา	๒๐,๐๐๐.๐๐	๙,๒๘๐.๐๐	✓				สำนักปลัด
๘	ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมการจัดการขยะชุมชน	๒๐,๐๐๐.๐๐	-				✓	สำนักปลัด

แนวทางการพัฒนาที่ ๔ การส่งเสริมการกีฬา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	หน่วยงานดำเนินการ
	ไม่มีการดำเนินโครงการในช่วงเวลาเดือนเมษายน - กันยายน ๒๕๖๑							
รวม ๒๖ โครงการ		๒,๔๑๑,๒๗๐.๐๐	๑,๘๗๖,๔๘๒.๐๒					

บัญชีติดตามและประเมินผลโครงการ

แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๔ (เฉพาะโครงการที่ได้รับงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑)

องค์การบริหารส่วนตำบลวังดิน อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	หน่วยงานดำเนินการ
๑	ค่าวัสดุการเกษตร	๑๐,๐๐๐.๐๐	๕๗๖.๐๐	✓				สำนักปลัด

แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว

๑	โครงการพัฒนาตำบล	๔๐,๐๐๐.๐๐	๓๙,๙๔๕.๐๐	✓				สำนักปลัด
รวม ๒ โครงการ		๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๕๒๑.๐๐					

บัญชีติดตามและประเมินผลโครงการ
แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๔ (เฉพาะโครงการที่ได้รับงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑)
องค์การบริหารส่วนตำบลวังดิน อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเมืองการบริหาร

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	หน่วยงานดำเนินการ
สำนักปลัด								
๑	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยรถยนต์ รถจักรยานยนต์ของ อบต.	๔,๐๐๐.๐๐	๒,๙๐๓.๙๘	✓				สำนักปลัด
๒	ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมศึกษาดูงานบุคลากร	๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๔,๗๐๐.๐๐	✓				สำนักปลัด
๓	ค่าใช้จ่ายในการซื้อสิ่งพิมพ์	๑๐,๐๐๐.๐๐	๔,๘๕๐.๐๐	✓				สำนักปลัด
๔	ค่าวัสดุสำนักงาน	๑๑๐,๐๐๐.๐๐	๘๗,๐๓๕.๐๐	✓				สำนักปลัด
๕	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๗,๙๙๙.๐๐	✓				สำนักปลัด
๖	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	๖๐,๐๐๐.๐๐	๒๘,๗๓๒.๐๐	✓				สำนักปลัด
๗	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๘๐,๖๐๐.๐๐	✓				สำนักปลัด
๘	ค่าวัสดุการเกษตร	๑๐,๐๐๐.๐๐	๕๗๖.๐๐	✓				สำนักปลัด
๙	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๑๐,๒๑๕.๐๐	✓				สำนักปลัด
๑๐	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ๒ เครื่อง	๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	✓				สำนักปลัด
๑๑	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ ๒ เครื่อง	๖,๐๐๐.๐๐	๕,๒๐๐.๐๐	✓				สำนักปลัด
๑๒	จัดซื้อเก้าอี้	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	✓				สำนักปลัด
๑๓	จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์	๑,๔๐๐.๐๐	๑,๔๐๐.๐๐	✓				สำนักปลัด
๑๔	จัดซื้อโต๊ะทำงาน	๔,๒๐๐.๐๐	๔,๒๐๐.๐๐	✓				สำนักปลัด

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	หน่วยงานดำเนินการ
กองช่าง								
๑	ค่าวัสดุก่อสร้าง	๒๐,๐๐๐.๐๐	๙,๕๒๙.๖๐	✓				กองช่าง
๒	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	๕๐,๐๐๐.๐๐	๘,๘๐๖.๐๐	✓				กองช่าง
๓	ค่าวัสดุสำนักงาน	๒๐,๐๐๐.๐๐	๗,๘๖๘.๐๐	✓				กองช่าง
๔	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	✓				กองช่าง
๕	จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ LED	๑๒,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	✓				กองช่าง
๖	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	๔๗,๐๐๐.๐๐	๔๗,๐๐๐.๐๐	✓				กองช่าง
๗	จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก	๔,๒๐๐.๐๐	๔,๒๐๐.๐๐	✓				กองช่าง
๘	จัดซื้อเก้าอี้	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	✓				กองช่าง
๙	จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์	๑,๔๐๐.๐๐	๑,๔๐๐.๐๐	✓				กองช่าง
กองคลัง								
๑	ค่าวัสดุสำนักงาน	๔๐,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๘๙.๐๐	✓				กองคลัง
๒	ค่าใช้จ่ายเพื่อบำรุงทรัพย์สิน	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๙๙,๘๐๐.๕๐	✓				กองคลัง

แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การส่งเสริมด้านการเมืองและการปกครองและการมีส่วนร่วมของประชาชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	หน่วยงานดำเนินการ
	ไม่มีการดำเนินโครงการในช่วงเวลาเดือนเมษายน - กันยายน ๒๕๖๑							
รวม ๒๕ โครงการ		๑,๒๙๖,๒๐๐.๐๐	๗๕๙,๑๐๔.๐๘					

บัญชีติดตามและประเมินผลโครงการ
แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๔ (เฉพาะโครงการที่ได้รับงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑)
องค์การบริหารส่วนตำบลวังดิน อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

โครงการที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบுவัตถุประสงค์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	หน่วยงานดำเนินการ
๑	เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๔๒,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	✓				สำนักปลัด
๒	เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ	๖,๖๕๑,๖๐๐.๐๐	๕,๗๕๒,๘๐๐.๐๐	✓				สำนักปลัด
๓	เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้พิการ	๑,๙๙๖,๘๐๐.๐๐	๑,๗๖๒,๔๐๐.๐๐	✓				สำนักปลัด
รวม ๓ โครงการ		๘,๖๙๐,๔๐๐.๐๐	๗,๕๒๗,๒๐๐.๐๐					